Stellungnahme zum Statusbericht tber die Sanierung der Orts-
durchfahrt und zum Thema Sauberkeit in der Ortsmitte

In der Gemeinderatssitzung am 20.06.2018 wurde der aktuelle Stand
der Sanierung der Ortsdurchfahrt vorgestellt. Im Vorfeld der Sitzung
brachten wir einen Sachantrag ein, dass im Vortrag ebenso eine Kos-
tenbetrachtung und ein Terminplan enthalten sind. Als Kostenprog-
nose wurden fir die Gesamtkosten 10,625 Mio. € angegeben, was
rund 300 T€ unterhalb der aktuell geltenden Kostenplanung liegt.
Wir begriiRen diesen prognostizierten leichten Riickgang, da weitere
Kostenanstiege nicht akzeptabel wéren. In 2017 wurde das Budget fiir
die Bauarbeiten bereits um 43% (bzw. rund 2,7 Mio. €) bei der
Vergabe Uberschritten.

Beim Terminplan war fiir uns die Aussage wesentlich, dass das Bau-
ende der Gesamtmaflinahme weiterhin in 07/2019 liegt. Jetzt, kurz
vor der Halfte der Bauzeit, ist man bei den aktuell begonnenen Bau-
abschnitten 3 + 4 wieder im Rahmen der abgestimmten Zeitplane. Bei
den Bauabschnitten 1 + 2 wurde ebenfalls zeitlich parallel gearbei-
tet, was auf die einzelnen Bauabschnitte heruntergebrochen mit bis
zu einer Verdoppelung der geplanten Bauzeiten einhergegangen ist.
Wir kdnnen es nachvollziehen, dass dies von Anwohnern und Gewer-
betreibenden als besonders belastend empfunden wurde. Fur die ak-
tiven und restlichen Bauabschnitte erhoffen wir uns deshalb weiterhin
einen zligigen Bauablauf und eine offen gefiihrte Kommunikation.
Beim Thema Sauberkeit missen wir beobachten, dass gerade an der
wieder in Betrieb genommenen Bushaltestelle Mitte erneut unzahlige
Kippen und Mull auf dem Gehweg verteilt liegen. Wir geben die Hoff-
nung nicht auf, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Als nahe-
liegender Schritt sehen wir die Aufstellung von weiteren Mulleimern
an, die an den richtigen Stellen zu platzieren sind. Zudem werden
Ascher bendtigt, die man als solche erkennen kann. Die Gemeinde-
verwaltung hat die Erhéhung der Miilleimeranzahl und ein Uberden-
ken des Miulleimermodels bzgl. des Aschers bereits zugesagt und er-
hélt dafiir unsere volle Unterstiitzung. Es ware wiinschenswert gewe-
sen, die Planung und Aufstellung der Mulleimer bereits vor der Halte-
stelleninbetriebnahme abzuschlieRen. Wir kdnnen es zum jetzigen
Zeitpunkt verstehen, dass die Aufstellung weiterer Mulleimer laut der
Verwaltung in Zusammenhang mit der Errichtung von Sitzbanken
steht. Esirritiert uns jedoch, dass die Banke angeblich auf Grund einer
fehlenden Festlegung deren Designs (mit oder ohne Lehne) noch nicht
bestellt sind. Fir uns ist die Bankauswahl eigentlich abgeschlos-
sen. In der Sitzung des Ausschusses fir Umwelt und Technik wurde
am 05.04.2017 ein Bankmodell mit hoher Sitzflaiche und Rickenlehne
beschlossen. Wir unterstiitzen dieses Modell, da es vielfachen Rick-
meldungen alterer Mitbirger entgegenkommt, die mit den in 2016 im
Herrenwiesenweg aufgestellten lehnenlosen und als zu niedrig emp-
fundenen Banken oftmals nicht zurechtgekommen sind.

Wir begriiRen es, wenn nach Angabe der Verwaltung oberhalb der
Bushaltestelle Mitte nach dem Garagentor des Pflegeheims eine wei-
tere Bank mit Mulleimer aufgestellt wird. Fur die Eindammung der Kip-
penflut an der Bushaltestelle braucht es aber weitere Mulleimer (und
auch Sitzbéanke) direkt im Bereich der Bushaltebucht. Dort warten
die Leute und dort entstehen primar die Kippen.
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